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                                                                                                                                                  ANNONE VENETO                                                                                                                                     Scuola Primaria " Paola e Angela Rampulla"

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ANNONE VENETO "PAOLA E ANGELA RAMPULLA"
CIG Z252AAB98C

CRONOPROGRAMMA LAVORI

GIORNI LAVORATIVI

M M M M

M M M M

M MM

A A A A

M M

A A A AA A A A

n° IMPRESE n° L. A. N° GIORNI 
LAVORATIVI

N° LAVORATORI 
TOTALI

A A A

CANTIERIZZAZIONE: Si prevede la disposizione della
segnaletica di cantiere, quali cartelli di cantiere e segnali di
pericolo, obbligo e avvertimento. Si prevede, inoltre, la posa
della recinzione dell’area di cantiere, con individuazione degli
spazi destinati al deposito di materiale (tramite pannelli ad alta
visibilità) e al posizionamento dei mezzi di cantiere. Ogni
recinzione di cantiere deve essere di altezza almeno due metri,
essendo previste aree di deposito materiale in concomitanza
all’attività scolastica.

1 0

SMOBILIZZO AREE DI CANTIERE _ Rimozione delimitazioni
aree di cantiere e relative cartellonistiche, ripristino luoghi e
pulizia degli stessi.

1 0

22

10 4

4

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ESISTENTE ED 
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ED 

EMISSIONE (VALVOLE TERMOSTATICHE)
1 0

RIMOZIONE TERMINALI DI 
EMISSIONE, DAVANZALI

LAVORAZIONE

A21 A

n° L.A. n° Lavoratori Autonomi impiegati nell'esecuzione della lavorazione

Presenza di n.1 impresa 
esecutrice

Presenza n. 2 (o superiore) imprese 
esecutrici

n° IMPRESE n° imprese necessarie per l'esecuzione della lavorazione

Lo sfasamento temporale delle attività di cantiere consente di gestire le eventuali interferenze che potrebbero 
verificarsi durane le attività. Qualora fosse necessario lavorare in compresenza, contattare tempestivamente 

il CSE. 

INDICE ATTENZIONE LAVORAZIONE

A

4

5

1 0

A AA A

20

POSA DEL CAPPOTTO INTERNO 1 0

MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO E 
ANTINFORTUNISTICA

1 0

ADEGUAMENTO SISMICO: sono previsti l'incamiciatura di setti 
esistenti al piano seminterrato, rialzato e secondo, rinforzi 

strutturali con lamine pultruse in fibra di carbonio in 
corrispondenza ai solai di copertura del piano seminterrato, 
rialzato, primo, secondo, la demolizione e ricostruzione di 

tramezzature e tamponamenti, la posa di nuovi controventi

SISTEMAZIONE DELLE GUAINE IN COPERTURA CON 
RIMOZIONE ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE E POSA 

DEI PANNELLI FV ESISTENTI
2 0 15 8

SOSTITUZIONE  DEI SERRAMENTI 1 0 15

SOSTITUZIONE  DELLE LAMPADE ESISTENTI CON 
LAMPADE A LED

Consegna lavori all'impresa - inizio lavori 1 0

Rilievo dello stato di fatto da parte dell'impresa 1 0

M

B

ALTO

MEDIO

BASSO

Entità cantiere in uomini/giorno

M M M M M M M M M M M

INSTALLA
ZIONE 

PONTEG
GIO

RIMOZIO
NE 

PONTEG
GIO

M M M M MM

M

POSA NUOVI 
SERRAMENTI

525

LL non gestiti 
da impresa

LAVORAZIONI INTERNE
VALVOLE 

TERMOSTATICHE E 
NUOVE CENTRALINE DI 

REGOLAZIONE

M M M

RIMOZIONE SERRAMENTI
POSA NUOVI 
SERRAMENTI

RIPRISTINI 
SULLE 

PARTITURE 
INTERNE

M M M M M M M

DEMOLIZIONE CALDAIA 
ESISTENTE E POSA 

NUOVA CALDAIA

RIPRISTINI E FINITURE

1 0 10 4


